



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO Determinazione n. 601 del 20/09/2017 del Registro Generale

Determinazione n. 276 del 19/09/2017 del Registro della III^a Area Tecnica

OGGETTO:

***LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "CAMPANARO" E "GRANCI DI SOPRA",
cod. CIG n° ZB41DF7860; cod. CUP. n° H36G17000120004;
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.***

IL RESPONSABILE DELLA III^a AREA TECNICA

Premesso:

Che con Determinazione n° 824 del 21/12/2016, è stato approvato il preventivo di spesa **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "CAMPANARO" E "GRANCI DI SOPRA"** e sono state impegnate la somma complessiva di € 8.100,00 sul Cap. 3333 del bilancio comunale c.e., imp. n° 616;

Che con Determinazione n° 226 del 24/03/2017 si è scelto di procedere alla scelta dell'impresa esecutrice mediante richiesta offerta (RdO) da effettuarsi sul Me.Pa e si è approvato lo schema della lettera di invito e i relativi modelli e foglio Patti e Condizioni;

Che con Verbale di Gara n° 1 del 20/04/2017, n° 2 del 21/04/2017 e n° 3 del 10/05/2017, è risultato 1^a classificato l'Impresa Antonuzzo Mario per l'importo di € 4.895,31 e inoltre l'offerta è risultata anomala;

Che con Verbale del 24/05/2017, a seguito della valutazione delle motivazioni trasmesse dall'Impresa ritenute valide e accettabili, **AGGIUDICA IN LINEA PROVVISORIA**, all'Impresa Antonuzzo Mario;

Che con Determinazione n° 486 del 27/07/2017, i **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADI COMUNALI "CAMPANARO" E "GRANCI DI SOPRA"**, vengono aggiudicati Definitivamente all'Impresa Antonuzzo Mario, con sede in Via Marinai Alliatì n° 2/G, 90100 Palermo (PA) C.F. NTN MRA 63R09 B533U E P.Iva n° 06455150828, per l'importo contrattuale di € 4.895,31 comprensivi di Oneri della Sicurezza, IVA esclusa;

Che in data 17/08/2017 è stata redatta Scrittura Privata, registrata nel registro delle scritture private dell'Ente al n° 18 del 17/08/2017;

Che in data 17/08/2017, i lavori vengono consegnati all'Impresa Antonuzzo Mario, giusto Verbale di Consegna lavori di pari data;

Considerato:

Che a seguito di aggiudicazione della gara e consegna dei lavori all'Impresa Antonuzzo Mario, con sede in Via Marinai Alliatì 2/G, 90100 Palermo (PA), la posa in opera del cls, inizialmente a carico dei proprietari delle aziende limitrofe è venuta meno (circostanze impreviste ed imprevedibili), pertanto alla luce di quanto appena descritto si è reso necessario la redazione di Perizia di Variante in corso d'opera;

Che a tal uopo e per i motivi sopra esposti, in data 31/08/2017, la direzione dei lavori ha proceduto alla redazione di apposita **Perizia di Variante in corso d'opera** dell'importo complessivo dei lavori pari a € 8.100,00, (comprensiva di Oneri della Sicurezza e Somme a Disposizione Amministrazione) e nei limiti della somma di spesa approvata, perizia ai sensi dell' art. 106 del D.lgs n° 50/2016 ed agli atti della III^a Area Tecnica;

Tutto ciò premesso

Vista la Perizia di Variante in corso d'opera, dell'importo complessivo di € 8.100,00, agli atti della III^a Area Tecnica, dell'importo complessivo di € 8.100,00;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** la Perizia di Variante in corso d'opera, per i **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI "CAMPANARO" E "GRANCI DI SOPRA"**;
- 2) **Di autorizzare** l'impiego del ribasso d'asta e/o di altre economie accertate;
- 3) **Di dare atto** che all'ulteriore spesa si farà fronte utilizzando il ribasso d'asta e/o economie accertate, -giusta Determinazione n° 824 del 21/12/2016;
- 4) **Di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza, gli adempimenti consequenziali;

- 5) **Trasmettere** copia della presente all'Ufficio Finanziario, all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all'Albo online per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;