



## **COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**

Città Metropolitana di Palermo  
III Area Tecnica  
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205

**Determinazione n° 637 del 16/09/2022 del Registro Generale**

**Determinazione n° 86 del 16/09/2022 del Registro della IV Area Tecnica**

**OGGETTO:** **LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE  
ESTERNE - I STRALCIO”– CIG: 9019375FB1  
Concessione di ulteriore proroga per l’ultimazione dei lavori**

## IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA

### Premesso:

- Che** con Determinazione Sindacale n° 953 del 31/12/2021 è stata nominata Responsabile della IV Area Tecnica la Dott. Ing. Paola Valentina, Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1, a decorrere dal 01/01/2022;
- Che** è competenza del Responsabile della IV Area Tecnica di provvedere in ordine alla materia di cui all'oggetto;
- Che** con Determinazione del Responsabile della IV Area Tecnica n° 767 del 04/11/2021 era stata nominata Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori la Dott. Ing. Paola Valentina India, istruttore direttivo tecnico cat. D1, funzionario di questo Ente, per i "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE – I STRALCIO";

### Tutto ciò premesso:

- Vista** la DGM n° 165 del 23/12/2020 avente ad oggetto "Primo piano di intervento manutenzione straordinaria strade esterne. Atto di indirizzo politico", immediatamente esecutiva, l'Amministrazione ha individuato, nei limiti della disponibilità del bilancio 2020, le seguenti priorità di intervento:
1. Strada di accesso alla casa di riposo per anziani di C/da Pipitone;
  2. Strada di accesso al serbatoio comunale di San Pietro;
  3. Strada di collegamento tra la SS 643 e C/da Junci, ivi compreso interventi di manutenzione sull'abbeveratoio e per il controllo del deflusso delle acque, strada comunale San Calogero e ulteriori interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza lungo la strada intercomunale n.9 Polizzi-Caltavuturo, in accordo e esecuzione dell'intesa con la Città Metropolitana;
  4. Granci Sotto;
  5. Cuca Chiaretta;
- Vista** la DGM n° 164 del 23/12/2020, immediatamente esecutiva, si approvava lo schema di convenzione con la Città Metropolitana di Palermo per l'attivazione di una collaborazione tecnico-finanziaria finalizzata alla riapertura al traffico della strada intercomunale 9 che collega Polizzi Generosa a Caltavuturo;
- Vista** la DGM n° 33 del 18/03/2021 veniva modificato lo schema di convenzione con la Città Metropolitana di Palermo per l'attivazione di una collaborazione tecnico-finanziaria finalizzata alla riapertura al traffico della strada intercomunale 9 approvato con DGM n.164/2020;
- Vista** la DGM n° 61 del 20/05/2021 si prendeva atto della convenzione con la Città Metropolitana di Palermo per l'attivazione di una collaborazione tecnico-finanziaria finalizzata alla riapertura al traffico della strada intercomunale 9;
- Vista** la Determinazione a Contrarre del Responsabile della IV Area Tecnica n° 782 del 11/11/2021 con la quale si è provveduto, ad avviare la procedura per la Richiesta d'Offerta (RdO) sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento, ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di "Manutenzione ordinaria delle strade esterne - I stralcio" - CIG: 896837050C", che in esecuzione alla suddetta Determinazione a contrarre n° 782 del 11/11/2021, in data 15/11/2021 è stata pubblicata sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) la procedura di Richiesta d'Offerta (RdO) in questione con Numero **RDO n° 2903903** con scadenza fissata per le **ore 9:00** del giorno **23/11/2021** da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso espresso in percentuale di ribasso e che per la stessa alla scadenza sul portale telematico del Me.PA. "acquistinretepa.it" risulta "**Nessuna offerta è stata presentata**";
- Visto** il Verbale di gara deserta del 24/11/2021 pubblicato in data 25/11/2021 al 28/11/2021, senza presentazione di reclami e/o opposizioni;
- Vista** la Determinazione del Responsabile della IV Area tecnica n° 838 del 29/11/2021 con la quale si prendeva atto che per la gara esperita mediante richiesta di offerta (RdO) n. 2903903 sul ME.PA. per l'affidamento, ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei "**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE – I STRALCIO**"; CIG: **896837050C**", rivolta a tre operatori economici scelti tra quelli presenti sulla predetta piattaforma telematica, non è stata presentata nessuna offerta, si approvava il verbale di gara deserta del 24/11/2021 pubblicato in data 25/11/2021 al 28/11/2021 e si confermava l'impegno al Cap. 3333/0, Cod. 09.02-2.02.01.09.013 avente ad oggetto "**MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE**" e si dava atto che l'Amministrazione avvierà una nuova procedura di selezione del contraente con le medesime modalità di quella andata deserta, solo fissando nuove date per le scadenze;

**Vista** la Determinazione a contrarre del Responsabile della IV Area Tecnica n° 839 del 29/11/2021 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad avviare la procedura per la Richiesta d'Offerta (RdO) sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento, ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori di "manutenzione ordinaria delle strade esterne - I stralcio" - CIG: 8998390A54, che in esecuzione alla suddetta Determinazione a contrarre n° 839 del 29/11/2021, in data 29/11/2021 è stata pubblicata sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) la procedura di Richiesta d'Offerta (RdO) in questione con Numero RDO: 2915099 con scadenza fissata per le ore 9:00 del giorno 03/12/2021 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso espresso in percentuale di ribasso e che per la stessa alla scadenza sul portale telematico del Me.PA. "acquistinretepa.it" risulta "**Nessuna offerta è stata presentata**;

**Visto** il verbale di gara deserta del 03/12/2021 pubblicato in data 03/12/2021 al 06/12/2021, senza presentazione di reclami e/o opposizioni;

**Vista** la Determinazione del Responsabile della IV Area tecnica n° 872 del 09/12/2021 con la quale si prendeva atto che per la gara esperita mediante richiesta di offerta (RdO) n° 2915099 sul ME.PA. per l'affidamento, ai sensi art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei "**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE – I STRALCIO**"; **CIG: 8998390A54**", rivolta a tre operatori economici scelti tra quelli presenti sulla predetta piattaforma telematica, non è stata presentata nessuna offerta, si approvava il verbale di gara deserta del 03/12/2021 pubblicato in data 03/12/2021 al 06/12/2021; si confermava l'impegno al Cap. 3333/0, Cod. 09.02-2.02.01.09.013 avente ad oggetto "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE" e si dava atto che l'Amministrazione avvierà una nuova procedura di selezione del contraente;

**Considerato che** in data 03/12/2021 con nota assunta al prot. n°13663 la ditta La Verde Gandolfo comunicava che, come riportato nel testo della pec, "a seguito delle difficoltà tecniche legate alla mancanza di elettricità in tutta la mattinata di oggi 03.12.2021 la ditta La Verde Gandolfo è stata impossibilitata a trasmettere la documentazione relativa alla gara di "**MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE ESTERNE – I STRALCIO**" **cod. CIG: 8998390A54**" richiedendo la riapertura dei termini e la riammissione alla gara;

**Ritenuto** di non poter accettare la suddetta richiesta della ditta La Verde, così come comunicato alla stessa con nota prot. 13912 del 09/12/2021, in quanto, in riferimento alla sopradetta procedura con RDO n° 2915099, per la presentazione dell'offerta era stato previsto un lasso di tempo adeguato, così come risulta dalla procedura su Me.PA, essendo stata pubblicata il 29/11/2021 alle ore 10:38, con scadenza fissata al 03/12/2021 alle ore 9:00;

**Ritenuto**, inoltre, di dover indire una nuova procedura al fine di affidare i "lavori di manutenzione ordinaria delle strade esterne – I stralcio", modificando la procedura di scelta del contraente rispetto alle procedure avviate in precedenza in considerazione che le stesse siano andate deserte e optando per una trattativa diretta da espletare mediante Me.PA.;

**Verificato** che, a maggior tutela dell'iniziativa da intraprendere, l'art. 63, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede il ricorso alla procedura negoziata qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

**Considerato** che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata, rivolta a un unico operatore economico;

**Vista** la Determinazione a Contrarre n° 876 del 09/12/2021 con la quale si è proceduto alla scelta del sistema di gara per l'affidamento diretto, con la modalità della "trattativa diretta", dei lavori di "**MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE – I STRALCIO**" attraverso la consultazione sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della Consip s.p.a, di un operatore economico scelto fra quelli abilitati ad operare per la categoria e tipologia di lavori OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.36 comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016;

**Dato atto:**

**Che** con trattativa diretta n° 1956294 del 10/12/2021 è stata invitata la ditta **ALISEO ANTONINO** con sede in Polizzi Generosa, in via Cefalù n° 26, Partita IVA n° 04285800829, tel. 0921688268, pec: [aliseoantonino@pec.it](mailto:aliseoantonino@pec.it), a presentare offerta economica entro il giorno 15/12/2021 ore 18.00 finalizzata ad eseguire i lavori di **“MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE – I STRALCIO”, CIG: 9019375FB1”**;

**Che** con verbale di gara del 20/12/2021, pubblicato dal 22/12/2021 al 29/12/2021 senza reclami e/o opposizioni, l'affidamento, a seguito di trattativa diretta (Me.P.A.) n° 1956294, ai sensi art. 63 comma 2 lettera a) e 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei “lavori finalizzati alla manutenzione ordinaria delle strade esterne – I Stralcio, a valere sui fondi comunali. CIG: 9019375FB1”, è stato **AGGIUDICATO PROVVISORIAMENTE** all'operatore economico **ALISEO ANTONINO**, Impresa individuale, Codice fiscale LSANNN60B26A958Q, Partita I.V.A. 04285800829, con sede in VIA CEFALU', n° 26 90028 POLIZZI GENEROSA (PA), e-mail: [e.aliseo@alice.it](mailto:e.aliseo@alice.it), PEC [aliseoantonino@pec.it](mailto:aliseoantonino@pec.it), che ha offerto un ribasso unico percentuale del 2,00% sull'IBA di € 44.285,56, per un importo di € 885,71, oltre € 1.642,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto **per un importo netto contrattuale di € 45.041,93** di cui € 43.399,85 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 1.642,08 per OS;

**Visto** il verbale di gara del 20/12/2021, pubblicato dal 22/12/2021 al 29/12/2021 senza reclami e/o opposizioni, con il quale l'affidamento dei “lavori finalizzati alla manutenzione ordinaria delle strade esterne – I Stralcio, a valere sui fondi comunali. CIG: 9019375FB1”, è stato aggiudicato provvisoriamente all'operatore economico **ALISEO ANTONINO**, Impresa individuale, Codice fiscale LSANNN60B26A958Q, Partita I.V.A. 04285800829, con sede in VIA CEFALU', N. 26 90028 POLIZZI GENEROSA (PA), e-mail: [e.aliseo@alice.it](mailto:e.aliseo@alice.it), PEC [aliseoantonino@pec.it](mailto:aliseoantonino@pec.it);

**Dato atto** che le operazioni della procedura di affidamento si sono svolte nel rispetto della vigente normativa in materia;

**Vista** la Determinazione n° 73 del 24/01/2022 di Aggiudicazione Definitiva dei lavori all'operatore economico **ALISEO ANTONINO**, impresa individuale, Codice fiscale LSANNN60B26A958Q, Partita I.V.A. 04285800829, con sede in VIA CEFALU', n° 26 90028 POLIZZI GENEROSA (PA), e-mail: [e.aliseo@alice.it](mailto:e.aliseo@alice.it), PEC [aliseoantonino@pec.it](mailto:aliseoantonino@pec.it), che ha offerto un ribasso unico percentuale del 2,00% sull'IBA di 44.285,56 €, per un importo netto contrattuale di € 45.041,93 di cui € 43.399,85 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 1.642,08 per OS;

**Visto** il Verbale di consegna dei lavori del 27/04/2022;

**Considerato** che i lavori sono iniziati realmente il giorno 02/05/2022;

**Visto** il Verbale di sospensione dei lavori del 20/06/2022;

**Visto** il Verbale di ripresa lavori del 02/08/2022;

**Vista** la nota trasmessa dall'Impresa Aliseo Antonino in data 11/08/2022 ed acquisita da questo Ente in data 12/08/2022 prot. n° 9186, con cui l'impresa avanza richiesta di una proroga dei termini di ultimazione dei lavori;

**Visto** il parere favorevole espresso dal D.L. in merito alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori;

**Vista** la Determina n° 569 del 17/08/2022, con cui si concede una proroga di 35 giorni al tempo contrattuale per le motivazioni esposte dalla ditta nella nota del 12/08/2022 prot. n° 9186;

**Vista** la nota trasmessa dall'Impresa Aliseo Antonino in data 16/09/2022 ed acquisita da questo Ente in data 16/08/2022 prot. n° 10600, con cui l'impresa avanza richiesta di una proroga dei termini di ultimazione dei lavori;

**Visto** il parere favorevole espresso dal D.L. in merito alla proroga dei termini di ultimazione dei lavori del 16/09/2022;

**Visto** il D.P.R. 207 del 5.10.2010 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale sui contratti;

**Visto** il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Visto** l'art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8;

Per le motivazioni espresse in narrativa

## DETERMINA

- 1) **Di approvare** le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si intendono integralmente riportate;
- 2) **Di concedere** una ulteriore proroga di **14 (quattordici)** giorni al tempo contrattuale per le motivazioni esposte dalla ditta nella nota del 16/09/2022 prot. n°10600, a condizione che ***“l’impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni del contratto”***;
- 3) **Di dare** atto che, alla luce della suddetta proroga, il nuovo termine di utile per l’ultimazione di lavori è fissato per il giorno 30/09/2022;
- 4) **Di dare** atto che, detta proroga è stata concessa a condizione che la ditta appaltatrice non tragga motivi per accaparrare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;
- 5) **Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000;
- 6) **Di attestare** che la presente determinazione:
  - è esecutiva;
  - è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Area Amministrativa;
- 7) **Di trasmettere** copia della presente all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15;
- 8) **Di trasmettere** copia della presente all’impresa;

Polizzi Generosa, il 16/09/2022

Il Responsabile della IV Area Tecnica e R.U.P.  
f.to Dott Ing. Valentina Paola India

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 16/09/2022 e per la durata di giorni 15.

Li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
*S.P. Giresi*

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio on-line, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal 16/09/2022 al 01/10/2022 e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale  
*S.P. Giresi*

Il Segretario Comunale  
Dott. Antonino Russo

.....  
E' copia conforme all'originale

Il Segretario comunale

Li \_\_\_\_\_

Dott. Antonino Russo