



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600 fax 0921/688205

ESTRATTO

Determinazione n. 824 del 13/12/2018 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n.166 del 12/12/2018

OGGETTO: Riapprovazione quadro economico finale, Lavori di sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di beni culturali – 1° stralcio funzionale

Cod PO FESR 2007/2013 – 3.1.4.5 (SI- 9368)

CUP: B36D09000150001

IL RESPONSABILE DELLA III AREA

Premesso inoltre che

- con delibera di Giunta Municipale n.92 del 08/06/2010, è stato approvato il progetto definitivo dei Lavori di sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di beni culturali, per l'importo complessivo di €.490.000,00 e contestualmente si impegnava la somma di €.49.000,00 quale cofinanziamento a carico del Bilancio Comunale pari al 10% dell'intervento
- Che l'Assessorato Regionale ai Beni culturali e dell'Identità Siciliana con nota n° 8710 del 18/02/2013 ha trasmesso il DDG n° 2984 del 30/11/2012 per il finanziamento dell'opera, registrato alla corte dei Conti reg. 1 fg. 10 del 29/01/2013, a cui è stato attribuito il Cod. Caronte: SI 1 9368;
- con Determinazione n.33 del 06/02/2016 il Project Manager dei lavori, approvava gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione
- con Determinazione Dirigenziale n.165 del 02/03/2017 venivano approvati gli atti di chiusura del progetto relativo ai **Lavori di sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di beni culturali – 1° stralcio funzionale**, fra i quali anche il Quadro Economico Finale per un importo complessivo di € 295.570,54
- che con nota prot. n.53124 del 29/11/2018 l'Ass.to Reg.le Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Servizio VI UO S6.4 riscontrava fra l'altro un disallineamento nella voce della pubblicità che doveva essere € 1,568,00 anziché come erroneamente indicato €.1.407,50
- In conseguenza di quanto in premessa il Q.E.F. Risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE approvato dal Comune		A	B	Totali	C	A+B+C
		Pagamenti effettuati con risorse comunali	Pagamenti effettuati con risorse regionali		Pagamenti da effettuare	
1. Conto finale dei lavori, manodopera e oneri di sicurezza compresi	€ 143.016,86	€ 30.707,94	€ 97.512,52	€ 128.220,46	€ 14.796,40	€ 143.016,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione						
2. IVA su lavori	€ 31.463,71	€ 6.755,75	€ 21.452,76	€ 28.208,51	€ 3.255,21	€ 31.463,72
3. Incentivo RUP e collaboratori	€ 2.081,59	€ 2.081,59	€ 0,00	€ 2.081,59	€ 0,00	€ 2.081,59
4. Competenze tecniche compresi IVA e tasse	€ 25.591,05	€ 0,00	€ 25.591,05	€ 25.591,05	€ 0,00	€ 25.591,05
5. Spese per pubblicità	€ 1.407,50	€ 1.568,00	€ 0,00	€ 1.568,00	€ 0,00	€ 1.568,00
6. AVCP e VF	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00	€ 0,00	€ 225,00
7. Arredi	€ 75.233,38	€ 0,00	€ 75.233,87	€ 75.233,87	€ 0,00	€ 75.233,87
8. Iva su Arredi	€ 16.551,45	€ 0,00	€ 16.551,45	€ 16.551,45	€ 0,00	€ 16.551,45
Sommano	€ 152.553,68	€ 10.630,34	€ 138.829,13	€ 149.459,47	€ 3.255,21	€ 152.714,68
Totali	€ 295.570,54	€ 41.338,28	€ 236.341,65	€ 277.679,93	€ 18.051,61	€ 295.731,54
carico bilancio regionale 90%	€ 266.158,39					
carico bilancio comunale 10%	€ 29.573,15					

VISTO il D.P.R. 207 del 5.10.2010 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui contratti;

VISTO la L. R. 17/05/2016 n. 8 e s.m.i.;

DETERMINA

Riapprovazione il quadro economico finale, dei Lavori di sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di beni culturali – 1° stralcio funzionale per l'importo complessivo di € 295.731,54 e come di seguito specificato:

1. Conto finale dei lavori, manodopera e oneri di sicurezza compresi	€ 143.016,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
2. IVA su lavori	€ 31.463,72
3. Incentivo RUP e collaboratori	€ 2.081,59
4. Competenze tecniche compresi IVA e tasse	€ 25.591,05
5. Spese per pubblicità	€ 1.568,00
6. AVCP e VF	€ 225,00
7. Arredi	€ 75.233,87
8. Iva su Arredi	€ 16.551,45
Sommano	€ 152.714,68
Totali	€ 295.731,54
carico bilancio regionale 90%	€ 266.158,39
carico bilancio comunale 10%	€ 29.573,15
somma trasferita con Ma n.77/2016	€ 240.199,15
somma dovuta a quest'Amministrazione	€ 25.959,24

Dare atto che al netto delle somme già trasferite a questo Ente pari ad € 240.199,15, la somma ancora dovuta a questa Amministrazione risulta essere di € 25.959,24 da parte dell'Assessorato finanziatore

Polizzi Generosa, li 12/12/2018

Il Responsabile della III Area_Tecnica

(ing. Fiorella Scalia)