



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 444 del 08/07/2019 del Registro Generale

Determinazione n. 222 del 05/07/2019 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO

**“PROGETTO PER LA CONSERVAZIONE DI ABIES
NEBRODENSIS E RIPRISTINO DELLE TORBIERE DI GERACI
SICULO – STRALCIO ESECUTIVO ALLESTIMENTO LOCALI PER
MOSTRA PERMANENTE,
cod. CUP n° D43E10000100001; cod. CIG n° 6965072F3A;
APPROVAZIONE PERIZA DI ASSESTAMENTO SOMME;**

IL RESPONSABILE DELLA III^a AREA TECNICA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 57 del 24/01/2017, è stato approvato in linea amministrativa il **“PROGETTO PER LA CONSERVAZIONE DI ABIES NEBRODENSIS E RIPRISTINO DELLE TORBIERE DI GERACI SICULO – STRALCIO ESECUTIVO ALLESTIMENTO LOCALI PER MOSTRA PERMANENTE”**, redatto in data 12/12/2016, dell'importo complessivo di € 43.073,00;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 95 del 02/02/2017, aventi per oggetto: **Determina a Contrarre per l'affidamento dei lavori per il “PROGETTO PER LA CONSERVAZIONE DI ABIES NEBRODENSIS E RIPRISTINO DELLE TORBIERE DI GERACI SICULO – STRALCIO ESECUTIVO ALLESTIMENTO LOCALI PER MOSTRA PERMANENTE**, si è scelto come sistema di gara la *procedura negoziata*, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. n° 36 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016;

Che con Determinazione n° 561 del 06/09/2017, i lavori vengono **Aggiudicati Definitivamente** all'Impresa Silvestri Gandolfo, con sede in Via Notar Nicchi n° 61, 90028 Polizzi Generosa (PA), per l'importo di **€ 26.954,00** comprensivi di Oneri della Sicurezza pari a **€ 846,81** ed IVA esclusa;

Che è stata redatta Scrittura Privata per l'importo contrattuale di € 26.954,00 comprensivo di Oneri della Sicurezza ed IVA esclusa, registrata nel Registro delle Scritture Private dell'Ente al n° 19 del 11/09/2017;

Che con Verbale di Consegna Lavori del 12/11/2018 e poi rinviati al 15/11/2018, i lavori vengono consegnati all'Impresa Silvestri Gandolfo aggiudicataria dei lavori;

Che in corso d'opera, al fine di dare migliore funzionalità e completezza all'opera, si è reso necessario variare quantitativamente alcune categorie di lavori, nonché l'assestamento di alcune quantità di singole categorie di lavori che hanno subito variazioni quantitative sia in meno che in più, in funzione di esigenze dovute alla collocazione di attrezzatura informatica di nuova generazione;

Che tali modifiche di dettaglio che non hanno comportato aumento o diminuzione dell'importo contrattuale e che rientrano nelle competenze del Direttore dei lavori (art. 8 comma 7 del Decreto 7 Marzo 2018 n° 49);

Che a seguito di quanto appena descritto è stata redatta in data 08/02/2019 perizia di assestamento finale dell'importo complessivo di **€43.073,00**, perizia agli atti della III Area tecnica;

Tutto ciò premesso

Vista la Perizia di Assestamento finale redatta in data 08/02/2019, dell'importo complessivo di € 43.073,00, agli atti della III Area Tecnica;

DETERMINA

- 1) **Di approvare** la Perizia di Assestamento finale per i lavori relativi al **“PROGETTO PER LA CONSERVAZIONE DI ABIES NEBRODENSIS E RIPRISTINO DELLE TORBIERE DI GERACI SICULO – STRALCIO ESECUTIVO ALLESTIMENTO LOCALI PER MOSTRA PERMANENTE”** dell'importo complessivo di € 43.073,00;
- 2) **Dare atto** che la Perizia di Assestamento finale non comporta aumento ne diminuzione dell'importo contrattuale;
- 3) **Trasmettere** copia della presente all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all'Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento;