



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA  
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

PROGETTO

PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CARLO V

COMMITTENTE


AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POLIZZI GENEROSA

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA

ARCH. GANDOLFO S. DI FIORE  
VIA CANNATARI, 1  
90028 POLIZZI GENEROSA, PA  
cell. 3207222244  
email archdfiore@email.it



Tav. 017\_aggiornata

DISEGNATO

AGGIORNAMENTO

MAGGIO 2014

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. MARIO ZAFARANA

ATTO DI INCARICO

DETERMINA DIRIGENZIALE N°1047 DEL 03.10.2012

DATA

AGGIORNATO LUGLIO 2015


ATTO DI APPROVAZIONE

VISTI DI APPROVAZIONE



MESI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
AVANZAMENTO IMPORTO	€ 6.330,72	€ 58.084,16	€ 71.084,02	€ 84.083,88	€ 111.073,66	€ 127.011,95																			
PERCENTUALE PROGRESSIVO	5,0%	45,7%	56,0%	66,2%	87,5%	100,0%																			
DEL TEMPO																									
CONTRATTUALE																									
DEI LAVORI																									
DAL QUADRO 1																									

DIAGRAMMA DI AVANZAMENTO LAVORI



Cronoprogramma

